# ¿Qué modelo es más conveniente?

**Digital**House>



#### ALINEACIÓN DE RASGOS DE PROYECTOS CON LAS DISTINTAS METODOLOGÍAS





#### CASCADA



DISPONIBILIDAD CON EL PRODUCT OWNER

Requiere al P.O. disponible durante todo el proyecto.

Requiere al P.O. disponible al principio y en los milestones del proyecto.

**VELOCIDAD** 

Se prefiere entregar valor al negocio de manera temprana.

Se prefiere el alcance completo de requisitos.

**ALCANCE Y REQUISITOS** 

Los cambios en el alcance son bienvenidos en cualquier momento del proyecto. El alcance es perfectamente conocido desde el principio y se mantiene fijo.

### ÁGIL



#### CASCADA



#### **PRIORIZACIÓN**

La priorización por valor asegura que las características más valiosas se implementen primero.

El enfoque "haz todo lo acordado" asegura al negocio obtener todo lo que solicitó.

#### **EQUIPO**

Equipos pequeños, dedicados y con un alto nivel de coordinación y sincronización. Equipos multidisciplinarios.

La coordinación y sincronización de los equipos solo se produce en los momentos de integración de las partes. Los equipos son especializados.

#### **PRESUPUESTO**

Por lo general el precio de la hora de desarrollo está fijo y el costo del sprint es conocido (precio de la hora por cantidad de horas). En búsqueda de cumplimentar los requisitos se pueden generar retrabajos y otros desvíos que distorsionan el presupuesto planificado.

## **Digital**House>